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République Francaise
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Département de I'Aube

DELIBERATION
CONSEIL MUNICIPAL
Commune de Bar-sur-Aube
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SEANCE DU 16 DECEMBRE 2025

Nombre de Membres

Membres
en Présents | Votants
exercice
27 18 18
+ 2
pouvoirs

Date de convocation
10 décembre 2025

Date de publication
17 décembre 2025

L'an deux mille vingt-cing, le seize décembre a dix-neuf
heures trente, le Conseil municipal, régulierement
convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, en
Conseil municipal, qui a eu lieu & I'hétel de Ville, sous la
présidence de Philippe BORDE, Maire.

Présents : Michel AUBRY, Claudine BAUDIN ERARD,
Evelyne BOCQUET, Philippe BORDE, Marie-Agnes
CRESPIN PAIS DE SOUSA, Anita DANGIN, Jean-Luc
DEROZIERES, Simone DEVAUX, Pierre Frédéric
MAITRE, Jean-Pierre NANCEY, Emmanuel PROVIN,
Régis RENARD, Marie-José ROY-DECHANET, Jean-
Baptiste SCHREINER, Mélanie SIGNORY, Karine
VERVISCH, Serge VOILLEQUIN, Lucienne WOJTYNA.

Absents : Katty CLAYES TAHKBARI, Raphaél DA
CRUZ, Patrick HUGUET, Pierre MARY, Jérémy
VASSEUR, Pascale PETIT, Mickaél VAIRELLES.

Représentés : Bruno LORILLERE pouvoir donné a
Emmanuel PROVIN, Isabelle VAN-RYSEGHEM pouvoir
donné a Philippe BORDE.

Madame Simone DEVAUX a été nommée secrétaire de
séance.

N° de délibération : 11_16122025

N°11 : TRAVAUX DE VOIRIE 2025 - AVENANT N°1 AU LOT 1 « VRD »

Rapporteur : Monsieur Michel AUBRY

Par délibération du 20 mai 2025, il a été attribué a I'entreprise ROUSSEY le lot 1 « VRD »,
pour un montant de 287 670.59 € HT soit 345 204.71 € TTC, pour réaliser les travaux de
voirie suivants :
Aménagement de I'entrée de Ville coté Chaumont (réalisation d’un cheminement
piétons et cycles)
Réalisation d’'un cheminement piétons sécurisé de la gendarmerie a I'entrée de la rue

des Acacias

Réalisation d’'un cheminement piéton de la rue Louis Pasteur a I'entrée de la Graviere
Réfection de trottoirs rue des Varennes

Réfection partielle de la couche de roulement rue du 8 Mai

Réfection de la couche de roulement rue de Gernsheim

Dans le cadre du chantier, certaines modifications d'aménagement sont intervenues
entrainant la nécessité de les acter par voie d’avenant. Les modifications sont les suivantes :
Aménagement des trottoirs rue Louis Desprez : + 1 065.41 € HT dont :

o Augmentation de la surface des trottoirs : + 815.70 €

o Epaulement entre les enrobés et la noue : + 380.70 €

o Augmentation de la surface des enrobés : 564.30 €

o Augmentation des bordures : + 1 666.85 €

o Suppression des roches et de la résine pépite : - 2 362.14 €
Aménagement du cheminement de la coulée verte : - 1 413.09 € HT dont :




o Suppression des barriéres bois : - 1 759.07 €
o Ajout de roches et de panneaux : + 345.98 €
e Aménagement des trottoirs rue des Varennes : + 76.15 € HT dont :
o Ajout de remplacement de bordures : + 284.55 €
o Ajout de mise a niveau : + 430.00 €
o Suppression de mise a niveau : - 638.40 €
e Aménagement des trottoirs au Faubourg de Belfort : + 18 021.99 € HT dont :
o Reprise des enrobés rue Louis Blériot : + 2 022.40 €
Modification assainissement des eaux pluviales : + 3 934.90 €
Modification signalisation verticale et horizontale : + 1 394.45 €
Modification surfaces de voirie : + 6 005.01 €
Modification surfaces des cheminements : + 5 395.06 €
Ajout de bordures : + 4 521.92 €
Suppression d’espaces verts : - 177.24 €
Modification assainissement des eaux pluviales : + 915.02 €
Suppression de roches, potelets et panneaux : - 5 989.53 €
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Le montant de I'avenant en plus-value s’éleve a 17 750.46 € HT soit 21 300.55 € TTC.

Considérant l'avis favorable des commissions des finances, urbanisme et travaux du 5
décembre 2025,

Aprés en avoir délibéré, le conseil municipal, a 'unanimité :

- APPROUVE l'avenant n°1 en plus-value au marcheé « VRD » de travaux de voirie de
I'entreprise ROUSSEY pour le lot n°1 pour un montant global de 17 750.46 € HT soit 21
300.55 € TTC portant le nouveau montant du marché a 305 421.05 € HT soit 366 505.26 €
TTC,

- AUTORISE Monsieur le Maire a signer cet avenant.



Fait et delibéré les jour, mois et an susdits.
Pour extrait conforme au registre des délibérations
Philippe BORDE, le Maire de Bar-sur-Aube




